

## PLAN AKTIVNOSTI

<u>R.br.</u>	Aktivnost	Nosioci aktivnosti	Rok	Fin.sredstva
01.	Izgradnja stambene zgrade <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opština</li> <li>- II lice /LM COMMERCE</li> <li>- Energetik</li> </ul>	-Snežan, Slaviša <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zlatko</li> <li>- Nosioc aktivnosti RAJKO</li> </ul>	HITNO	
02.	Zahtijev za odobrenje kreditnog zaduženja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anuitetni plan otplate</li> <li>- Finansijska konstrukcija za projekte</li> </ul>	- Rajko <ul style="list-style-type: none"> <li>- SO-e</li> </ul>	Vanredna sjednica SO-e	
03.	Zabavni park za djecu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekat</li> <li>- Tenderi</li> <li>- Gradjevinski radovi</li> <li>- Oprema</li> </ul>	-Rajko <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zlatomir</li> </ul> opremanje	Jul 2007	
04.	Utvrđivanje gradjevinskog zemljiša <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guvništa /ulice, parcela između Simetića i Ristića</li> <li>- Sučani /ulice, parcele</li> </ul>	- Geodetska služba <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zoran, Zlatko</li> <li>- Božić, Jokić</li> </ul>	90 dana	
05.	Ivandan <ul style="list-style-type: none"> <li>- sredjivanje grada /bandjere, ulice</li> <li>- turnir</li> <li>- Zvornik-putevi da očiste pored puta C-Š-T</li> </ul>	SNEŽAN	U TOKU REALIZACIJA	
06.	INFOBIZNIS CENTAR <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabavka opreme</li> <li>- start TV kanala</li> </ul>	- Rajko, Slaviša <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budjo, Rosić</li> </ul>	10 DANA	2.000,00 KM

	- predajnici			
07.	Sportska dvorana - tender /prikupljanje ponuda	Snežan, Komisija za nabavke	U TOKU TENDER	
08.	Deponija smeća - upravljanje - ogradjivanje - paljenje smeća*	- komunalna policija - Snežan, Rajko -	60 dana	
09.	Zgrada imovinsko-pravna služba - rekonstrukcija - tender	- Imovinska služba - Snežan	Juli 2007.	
10.	Dom zdravlja - rekonstrukcija u toku	Filipić	U TOKU	
11.	Ulica Branko Radičević (prema Srednjoj školi) - projekat - Ministarstvo prosvjete	Snežan, Rajko i Slaviša Mrkajić	Do početka školske godine	VLADA RS
12.	Budžet 2008 - budžetski kalendar - samjernice za izradu budžeta	Rajko, Milanka	Juli-novembar 2007.	
13.	Centralni spomenik - idejno rješenje - lokacija	Slaviša, Snežan Boračka	Raspisan konkurs, Do Dana opštine	
14.	Projekti prema CARE International - podsticajna sredstva za farmne junadi - projektovanje puta Šekovići-Kaštijelj - Centar za pruženje pomoći građanima	Rajko, Dragan, Slaviša  Slaviša,	30 dana  90 dana	85.000,00 KM  35.000,00KM
15.	Projekat CDP Fond za razvoj RS - definisanje projekta	Snežan, Rajko	HITNO	

	-			
16.	Stečajni postupci 1. Kompanija LOVNICA 2. Meremer 3. Fon 4. AD Transport 5. Hutp Lovnica 6. Konfekcija Lovnica	Vlado	U toku	
17.	Javna rasvjeta - elaborat	Komisija za nabavke SNEŽAN	Realizovano	
18.	Uvodjenje kvaliteta ISO standard	Slaviša, Zlatko	U TOKU	
19.	Održavanje lokalnih puteva - ROMASOK - praćenje rada	Božidar, Nadzorni organ	U TOKU	
20.	Izgradnja ograde oko stadiona - projekat - tender	Komisija za nabavke Snežan Rajko	Avgust, septembar 2007.	
21.	Priprema Predloga projekata ZA Razvojni program RS 2007-2010	SO-e Šekovići Tim	15 jul 2007. godine	
22.	Konkursi za dodjelu sredstava «BUDŽET ZA MLADE» I «OMLADINSKO PREDUZETNIŠTVO»	Rajko, Slaviša	Do 20 jula 2007. godine	